浙大邵逸夫医院绍兴院区工程
重大变更公示表
	工程名称
	浙大邵逸夫医院绍兴院区总承包

	施工单位
	中国建筑第八工程局有限公司

	监理单位
	五洲工程顾问集团有限公司

	变更原因及内容
	理由：设计单位考虑1号楼雨棚柱承台位置与地下室外墙承台高差大，距离近，高、低承台间安全距离不足，设计单位采用降低雨棚柱承台标高，与地下室外墙承台标高一致。
内容：雨棚柱承台标高降低，相应雨棚柱长减少，雨棚柱高度增加，同时扩大地下室筏板至雨棚柱承台处、增加首层位置与地下室顶板间的联系梁等内容。

	变更责任主体
	设计单位

	增加金额
	810197.42元

	公示时间
	2022.9.26-2022.10.5



公示期间，如有异议，请与郑志平联系。    
联系人：郑志平                         电话：13587382528

杭州湾上虞经济技术开发区管委会     
                                          2022年10月5日




浙大邵逸夫医院绍兴院区工程
重大变更公示表
	工程名称
	浙大邵逸夫医院绍兴院区总承包

	施工单位
	中国建筑第八工程局有限公司

	监理单位
	五洲工程顾问集团有限公司

	变更原因及内容
	原因：因原设计不能满足核医学区域防辐射要求，根据预评价专家意见，设计单位对直线加速器进行深化设计，并出具了《结改03设计变更通知单》
内容：直线加速器建筑面积增加、墙柱型号及配筋修改、墙体厚度调整。

	变更责任主体
	设计单位

	增加金额
	2389863.31元

	公示时间
	2022.9.26-2022.10.5



公示期间，如有异议，请与郑志平联系。    
联系人：郑志平                           电话：13587382528

杭州湾上虞经济技术开发区管委会     
                                            2022年10月5日






浙大邵逸夫医院绍兴院区工程
重大变更公示表
	工程名称
	浙大邵逸夫医院绍兴院区总承包

	施工单位
	中国建筑第八工程局有限公司

	监理单位
	五洲工程顾问集团有限公司

	变更原因及内容
	理由：根据《1号楼建改06幕墙优化设计变更单》，窗台高度调整，1号楼相应窗台结构大样需修改，设计单位出具了《1号楼结改13设计变更单》。                                                                  内容：结施086、结施090、结施096中部分窗台节点更新或高度由原来的Hs加0.45改为Hs加0.6m-1.1m ；结施089、结施095、结施101、结施107中部分梁尺寸配筋修改。

	变更责任主体
	设计单位

	增加金额
	815263.75元

	公示时间
	2022.9.26-2022.10.5



公示期间，如有异议，请与郑志平联系。    
联系人：郑志平                          电话：13587382528

杭州湾上虞经济技术开发区管委会     
                                            2022年10月5日
浙大邵逸夫医院绍兴院区工程
重大变更公示表
	工程名称
	浙大邵逸夫医院绍兴院区总承包

	施工单位
	中国建筑第八工程局有限公司

	监理单位
	五洲工程顾问集团有限公司

	变更原因及内容
	理由：施工总承包招标标底（预算）编制时，塔吊基础的结构形式尚未确定，标底编制单位对11台塔吊基础的费用按常规的每台13万元计取，本项合计费用为143万元，且因总包标底编制时间紧张，无时间进行细细推敲。总包招标结束后，总承包单位根据本项目深基坑特点，编制完成了塔吊基础方案（钢格构柱式），并通过了专家论证，经全咨单位初审，预算费用为291.6065万元，增加费用135.7365万元，两者之间存在重大差异。根据招标文件补充文件（二）中清单编制说明第十三条规定，要求对标底价进行调整                                                                  内容：格构式塔吊基础标底费用调整。

	变更责任主体
	设计单位

	增加金额
	1357365元

	公示时间
	2022.9.26-2022.10.5


公示期间，如有异议，请与郑志平联系。    
联系人：郑志平                          电话：13587382528
杭州湾上虞经济技术开发区管委会     
                                           2022年10月5日
