

2022年度《政府工作报告》目标任务分解表

注：形象进度80%以上为A类，60%—80%为B类，60%以下为C类。

序号	工作目标任务	2022年度工作内容及进度安排	截至9月30日完成情况	形象进度(%)	进度类型	牵头(联系)领导	责任单位	配合单位
35	组建国家级化工园区专业消防大队	完成立项和征地；已纳入政府投资项目，出具可行性研究报告，筹备立项、征地工作。	专业消防大队机构审批已上报；工程总体设计招标预公示于10月8日结束，开始进入设计招标审批阶段。	80%		金山中 孙海明	杭州湾综 管办、消 防救援大 队	发改局、财政 局、自然资 源和规划分 局、杭州湾 经开区
74	力争进入全国化工园区前十强	力争提升区、拓展区新项目及搬迁项目释放化工产值160亿，存量企业新增化工产值200亿，确保园区化工产值达千亿。	申报材料已于4月份报送至中国石油化工联合会，目前联合会正在对上报园区的材料进行梳理，预计10月中下旬组织专家评审，11月上旬发布结果。	85%		孙海明	杭州湾综 管办	杭州湾经 开区 管委会
76	深化杭州湾安全环保智慧监管平台	4月中旬完成经开区人员管理及疫情防控管理系统建立；根据企业不同风险点，6月底前完善重点企业专项应急预案的整理及系统“应急管理”模块的更新；8月底前完善企业RTO尾气处理设施等环保工况的数据接入；11月底前在重点企业开展边缘终端建设试点，通过边缘计算对企业风险与数据运行情况进行关联及自动风险预警；逐步更新“一企一档”模块的安全环保基础档案。通过预警研判处置等经验的积累，不断提高预警的准确性、人员的协同性。	杭州湾安全环保智慧监管平台完成经开区人员管理及疫情防控系统的建立并持续完善功能及信息更新；完成企业风险及应急处置资料的整理和系统模块内容的更新；新接入25家企业RTO尾气处理设施的工况数据，累计完成66家企业工况数据的接入；完成边缘一体机在致为新材料的安装及调试；完成“一企一档”模块安全环保基础档案的更新。	90%		孙海明	杭州湾综 管办	/
77	争创国家级循环化改造试点示范园区	按照资源高效利用、生态良性循环的目标，在5月底之前完成所有14个国家级循环化项目建设和单体验收工作，7月前完成14个项目的验收报告与审计报告的编制，8月底完成14个项目的综合验收工作，9月前完成自评估报告编制工作，待国家发改委组织相关部委进行综合验收。	国家级循环化改造示范试点园区已于7月底通过省发改委组织的初期验收，并根据省发改委及专家组的意见完成相关资料的修编，待国家发改委组织验收。	90%		孙海明	杭州湾综 管办	/
79	建成启用危化品运输车辆综合服务中心（一期）	3月份完成建设并运行对接进入，4月份完成智慧管理系统调试及许可证办理，5月底前具备投用条件。	建成投用危化品运输车辆综合服务中心（一期）已于8月28日正式试运营。	100%		孙海明	杭州湾综 管办	杭州湾经 开区 管委会

注：凡遇上级下达指标及区委、区政府研究确认指标调整，各牵头（责任）单位落实任务须以调整后数据为准。

责任单位	计数
e游小镇管委会	1
便民中心	1
财政局	3
财政局 便民中心	1
曹娥江经开区	2
曹娥江旅游度假区	5
大数据中心	1
发改局	11
发改局 便民中心	1
发改局 财政局	1
发改局 农业农村局	1
发改局经信局商务局	1
防控办	2
丰惠镇	1
改革办	2
供电局	1
杭州湾经开区管委会	7
红十字会	1
建管中心	1
建设局	10
交通运输局	6
教体局	4
金融办	4
经信局	11
经信局 曹娥江经开区	1
科技局	8
民政局	3
农业农村局	10
气象局	1
区委办	1
人才办	2
人力社保局	4
商务局	14
生态环境分局	6
市场监管局	6
水利局	4
水务集团	1
崧厦街道	1
投资促进中心	4
退役军人事务局	1
卫生健康局	6
文广旅游局	8
消防救援大队	1
宣传部	2
医疗保障分局	2
应急管理局	2
章镇镇	1
政法委	3
治水办	2
自然资源和规划分局	10

综合执法局	4
综合执法局、建设局	1