

政府投资（国有建设）项目变更申请确认单

编号

日期

年

月

日

工程名称	实验中学校舍建设工程		
变更内容	<p>根据实际情况，增加如下变更内容： 1、上虞区实验中学校舍建设项目工程：教学楼（1-11轴以西）基础工程因设计优化，调整消防水池位置及桩基承台样式，同时方案优化后减少基坑施工围护成本。具体详见设计联系单。 2、部分现浇混凝土楼板根据深化图纸改为PC板，装配式造价增加，具体详见设计联系单</p> <p>项目经理签字： <i>王和</i> 施工单位公章</p>		
增减金额	+927166元		
监理单位审核意见	<p>变更情况属实，变更内容予以备案，审核合格</p> <p>负责人签字 <i>王和</i> 单位公章</p>	<p>设计单位审核意见</p>	<p>情况属实，同意</p> <p>负责人签字 <i>王和</i> 单位公章</p>
建设单位审核意见	<p>情况属实，同意申请，已审计结果为准</p> <p>工程负责人签字 <i>王和</i> 单位负责人签字 <i>王和</i> 公章</p>		
主管单位审核意见	<p>已于2021.5.18局党委会议，同意报审，请审核</p> <p>单位负责人签字 <i>王和</i> 公章</p>		
区国审公司审核意见	<p>暂定变更造价927166元，估算审计按规定进行审核。请建设单位按规定履行审批程序</p> <p>审核人签字 <i>沈</i> 单位负责人签字 <i>沈</i> 公章</p>		



扫描全能王 创建